

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБОУ СОШ с. Перволоки
Е.А. Бурма Е.А.
 «16» января 2023 г.

**План мероприятий
 по введению федеральных основных общеобразовательных программ
 в ГБОУ СОШ с. Перволоки**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные лица	Результат реализации мероприятия
Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения ФООП				
1.	Создание рабочей группы по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)	Январь-март 2023	Директор ГБОУ СОШ с. Перволоки (далее - ОО)	Распоряжение о создании рабочей группы Приказ о создании рабочей группы
2.	Формирование плана мероприятий по обеспечению введения ФООП	Январь-март 2023	Директор ОО	Распоряжение об утверждении плана мероприятий Приказ об утверждении плана мероприятий
3.	Изучение федеральных образовательных программ. Организация и проведение семинаров и совещаний	Январь-май 2023	Куратор по УР	Сформирован перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы их ликвидации.
4.	Организация участия педагогического коллектива школы в окружных совещаниях по актуальным вопросам введения ФООП	По отдельному графику	Директор ОО	Обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд в рамках введения ФООП
Методическое обеспечение введения ФООП				
5.	Участие в региональных научно-практических конференциях, семинарах по актуальным	Январь-октябрь 2023	Руководитель ОО Библиотекарь	Обсуждение общих вопросов на заседаниях

	вопросам введения ФООП, в том числе по использованию учебников и учебных пособий			методических объединений
6.	Разработка основных образовательных программ общего образования ОО на основе ФООП	Март-август 2023	Руководитель ОО	Основные образовательные программы ОО Консультирование в ГБУ ДПО «Чапаевском ресурсном центре»
7.	Определение учебников и учебных пособий для реализации предметов учебного плана	Февраль-март 2023	Руководитель ОО Куратор по УР Библиотекарь	Приказ директора, заявка в министерство на закупку учебников и учебных пособий
8.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП	Апрель-август 2023	Куратор по УР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
9.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	По отдельному плану	Руководитель ОО	Повышение качества образования
Кадровое обеспечение введения ФООП				
10.	Определение кадрового состава введения ФООП	Февраль-апрель 2023	Руководитель ОО	Предварительное комплектование
11.	Формирование дорожной карты по повышению квалификации педагогических работников по вопросам введения ФООП	Февраль-март 2023	Руководитель ОО	Дорожная карта
12.	Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения ФООП	Февраль-август 2023	Руководитель ОО Куратор по УР	Повышение квалификации
Мониторинг готовности школы к введению ФООП				
13.	Индивидуальные контрольные собеседования в	Март-апрель 2023		Получение консультаций

	ЮЗУ в рамках предварительного комплектования ОО на 2023-2024 учебный год по готовности к введению ФООП		Руководитель ОО	по вопросам введения
14.	Индивидуальные собеседований со специалистами ЮЗУ с целью снижения рисков при переходе к реализации ФООП	Июнь-август 2023	Руководитель ОО	Получение консультаций по вопросам введения
15.	Участие в контроле по выполнению мероприятий, обеспечивающих переход на обучение по ФООП	по состоянию на 01.04.2023, 01.07.2023, 20.08.2023	Руководитель ОО	Мониторинг выполнения плана мероприятий
Информационное обеспечение введения ФООП				
16	Информационное сопровождение перехода на ФООП	Январь-октябрь 2023	Руководитель ОО	Формирование и реализация планов организации информационной кампании о переходе на обучение по ФООП в ОО
17	Взаимодействие с родительской общественностью	Январь-декабрь 2023 в соответствии с планом мероприятий	Руководитель ОО	Информационно-разъяснительные мероприятия по вопросам перехода на обучение ФООП