


  
 УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ГБОУ СОШ с. Переволоки  
 \_\_\_\_\_ 2021 г.  
 Е.А.Бурма

Перечень мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с. Переволоки, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат реализации мероприятия		Примечание
			образовательная организация	территориальное управление министерства	
1.	Размещение на сайте вкладки о создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр)	25.02.2021	Информация на сайте о создании Центра	Информация на сайте о создании Центров на базе образовательных организаций округа	Используется логотип
2.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центров	25.02.2021	Приказ, размещение на сайте	Приказ, размещение на сайте	
3.	Разработка и утверждение	28.02.2021	Приказ, размещение на	Приказ,	В соответствии с

	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров на основе регионального	28.02.2021	Информация о создании и функционированию Центра направляется в территориальное управление министерства (далее – ТУ)	Медиаплан в равной степени затрагивает работу по подготовке и функционированию каждого Центра	В соответствии с распоряжением МОиНСО от 18.02.21 № 168-р
1.	Определение помещений образовательных организаций, в которых будут располагаться Центры	28.02.2021	Осуществляется совместно с ТУ, органами местного самоуправления (далее – ОМС)	Осуществляется совместно с ОО, ОМС	Распоряжение Минпросвещения России от 12.01.21 № 6, Руководство Минпросвещения России по проектированию и дизайну образовательного пространства Центров в 2021 году
2.	Разработка и согласование с МОиНСО дизайн-проекта Центров	10.03.2021-20.03.2021	Дизайн-проект Центра	Дизайн-проекты Центров	Осуществляется совместно с ТУ, ОМС, согласование по графику, составленному МОиНСО
3.	Разработка и утверждение Положения о Центре	01.03.2021	Положение о Центре, размещение на сайте	Контроль соответствия	Распоряжения Минпросвещения

				Положения нормативным документам и размещения на сайтах ОО	от 12.01.21 № 6, МОиНСО от 18.12.2020 № 1142/1-р
4.	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	25.02.2021-31.08.2021	Приказ, размещение на сайте	Контроль соответствия нормативным документам	
5.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра	28.02.2021-20.08.2021	Размещение программ на сайте	Контроль выполнения мероприятия	
6.	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни	10.03.2021	Осуществляется совместно с ТУ	Формирование сводной информации и направление в МОиНСО	Распоряжение Минпросвещения от 12.01.21 № 6
7.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы	15.03.2021	Список педработников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние	Список педработников Центров округа с указанием сроков и	

	на базе Центра		3 года курсов повышения квалификации	тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	
8.	Организация повышения квалификации педагогов Центров	По отдельному графику	Повышение квалификации. Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации.	Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации	Организация повышения квалификации педагогов в соответствии с графиком Минпросвещения России
9.	Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.	01.04.2021-20.08.2021	Контроль проведения работ совместно с ТУ, ОМС	Контроль проведения работ совместно с ОМС	
10.	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центров к открытию	15.08.2021-23.08.2021	Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайте ОО	Размещение фотографий сайте ТУ. Информация о результатах мониторинга и	

				фотомониторинга направляется в МОиНСО.	
11.	Начало работы Центров. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.	01.09.2021	Сценарный план, согласованный с ТУ не позднее 25.08.2021. Информационное освещение на сайте ОО.	Контроль готовности сценарного плана. Приглашение почетных гостей Информационное освещение в СМИ.	
12.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центров	01.09.2021, далее с 29.09.2021	Направление информации в ТУ	Направление информации в МОиНСО	Расчет значений целевых индикаторов (показателей) осуществляется в соответствии распоряжением Минпросвещения России от 12.01.21 № 6, соответствие расчета п.10 настоящего Перечня мероприятий
13.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	в течение 2021 года	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	Контроль участия в мероприятиях педагогов ОО округа	В соответствии графиком мероприятий

